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خطة العمل على نظام إدارة المعلومات التربوية Open EMIS للفصل الأول من العام الدراسي 2019-2020
	رقم البند
	المهمة
	الفترة

	
	
	من
	الى

	1
	تحديث بيانات المدرسة الاساسية والاحصائية على النظام 
	تحديث البيانات شهريا

	2
	اقرار مدير المدرسة بتنفيذ البند السابق من خلال الاجابة على المسح الموجود على النظام (المهمة رقم "2": تعديل بيانات الملف العام للمدرسة (مراجعة عامة، المرفقات))
	1/9/2019

	8/9/2019


	3
	تحديث بيانات المدرسة الأكاديمية مثل نظام الفترات والمراحل الدراسية والصفوف على النظام
	
	

	4
	اقرار مدير المدرسة بتنفيذ البند السابق من خلال الاجابة على المسح الموجود على النظام (المهمة رقم "4": تعديل بيانات الملف الاكاديمي للمدرسة (الفترات، المراحل الدراسية والصفوف)
	
	

	5
	تحديث بيانات كادر المدرسة على النظام
	
	

	6
	اقرار مدير المدرسة بتنفيذ البند السابق من خلال الاجابة على المسح الموجود على النظام (المهمة رقم "5": تعديل المراكز الوظيفية وملفات الموظفين)
	1/9/2019

	15/9/2019

	7
	تحديث بيانات الشعب والمباحث الدراسية في المدرسة على النظام
	
	15/9/2019

	8
	اقرار مدير المدرسة بتنفيذ البند السابق من خلال الاجابة على المسح الموجود على النظام (المهمة رقم "6": تعديل وتحديث بيانات الشعب والمواد التدريسية)
	1/9/2019
	20/9/2019

	9
	تعديل العلاقات التدريسية للمعلمين في المدرسة على النظام
	
	20/9/2019

	10
	اقرار مدير المدرسة بتنفيذ البند السابق من خلال الاجابة على المسح الموجود على النظام (المهمة رقم "7": تعديل وتحديث العلاقات التدريسية الخاصة بالمعلمين)
	
	20/9/2019

	11
	اضافة ونقل وقبول وتعديل بيانات الطلبة وترفيعهم وتحديد الشعب الخاصة بهم على النظام
	
	20/9/2019

	12
	اقرار مدير المدرسة بتنفيذ البند السابق من خلال الاجابة على المسح الموجود على النظام (المهمة رقم "8": تعديل وتحديث قائمة الطلبة  تشعيبهم، نقل الطلاب، طلبات النقل المعلقة، طلبات القبول المعلقة، اضافة الطلاب الجدد، الترفيع، الترفيع الجماعي)
	1/9/2019
	30/9/2019

	13
	تحديث بيانات الطلبة التفصيلية على النظام
	
	30/9/2019

	14
	اقرار مدير المدرسة بتنفيذ البند السابق من خلال الاجابة على المسح الموجود على النظام (المهمة رقم "9": تعديل وتحديث بيانات الطلبة (خيار عام))
	
	30/9/2019

	15
	تحديث بيانات البنية التحتية للمدرسة على النظام
	
	30/9/2019

	16
	اقرار مدير المدرسة بتنفيذ البند السابق من خلال الاجابة على المسح الموجود على النظام (المهمة رقم "10": تعديل وتحديث بيانات البنية التحتية)
	
	30/9/2019

	17
	ادخال غيابات الطلبة على النظام
	
	30/9/2019

	18
	اقرار مدير المدرسة بتنفيذ البند السابق من خلال الاجابة على المسح الموجود على النظام (المهمة رقم "11": تعديل وتحديث غيابات الطلبة)
	تحديث البيانات يومياً

	19
	ادخال البيانات الخاصة بسلوك وانضباط الطلبة 
	17/1/2020

	20
	اقرار مدير المدرسة بتنفيذ البند السابق من خلال الاجابة على المسح الموجود على النظام (المهمة رقم "12": تعديل وتحديث سلوك وانضباط الطلبة)
	تحديث البيانات يومياً

	21
	ادخال غيابات كادر المدرسة على النظام
	17/1/2020

	22
	اقرار مدير المدرسة بتنفيذ البند السابق من خلال الاجابة على المسح الموجود على النظام (المهمة رقم "13": تعديل وتحديث غيابات الكادر)
	تحديث البيانات يومياً

	23
	ادخال علامات الطلبة للتقويم الأول على النظام
	17/1/2020

	24
	ادخال علامات الطلبة للتقويم الثاني على النظام
	19/10/2019
	19/11/2019

	25
	ادخال علامات الطلبة للتقويم الثالث على النظام
	22/11/2019
	19/12/2019

	26
	ادخال علامات الطلبة للتقويم الرابع على النظام
	22/12/2019
	1/1/2020

	27
	المهمة رقم "14": تعديل وتحديث علامات الطلبة
	3/1/2020
	14/1/2020


